У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцята позачергова сесія 		                                         VІІ скликання

Від  10 липня 2017 року         № 961

Про зміну генерального підрядника по об’єкту

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI від 17.02.2017 року, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» №1817-VIII від 17.01.2017 року, пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», в зв’язку з необхідністю продовження та закінчення робіт підрядником з ліцензією на роботи класу наслідків СС2 (середніми наслідками), з метою отриманням сертифікату органів архітектурно - будівельного контролю та у зв’язку з затримкою виконання робіт по об’єкту «Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану у м. Овруч Житомирської області» Генеральним підрядником: Товариством з обмеженою відповідальністю «Інжшляхбуд», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради 10.07.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Генпідряднику ТОВ «Інжшляхбуд» забезпечити усунення виявлених недоліків під час проведення технічного нагляду за об’єктом інженером з технічного нагляду, завершити виконання робіт на суму проведеної попередньої оплати в сумі 309,9 тис. грн., надати підтвердні документи щодо виконання робіт (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт з додатками) для перевірки та прийняття робіт.
2. Виконкому Овруцької міської ради звернутися до органів прокуратури для вирішення в судовому порядку питання повернення суми проведеної попередньої оплати Генпідрядником ТОВ «Інжшляхбуд».
3. Дозволити міському голові заключити додаткову угоду з внесенням змін до договору від 06.03.2017 року № 48 на виконання робіт Генпідрядником ТОВ «Інжшляхбуд» з зміною вартості робіт, які має виконати Генпідрядник ТОВ «Інжшляхбуд» з суми «1033,00 тис. грн.» на суму «309,9 тис. грн.».
4. На залишкові роботи - 1065,381 тис. грн. від зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва по об’єкту: Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану у м. Овруч Житомирської області» призначити Генеральним підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІАДНА - ПОЛІССЯ», яке має ліцензію Державної архітектурно- будівельної інспекції України від 31.05.2017 року №23-Л на виконання робіт IV - V категорій складності.
5. Дозволити міському голові заключити договір на виконання робіт по по об’єкту: Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану у м. Овруч Житомирської області» Товариством з обмеженою відповідальністю «АРІАДНА - ПОЛІССЯ» в межах зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва.
6.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій на заступника міського голови з фінансово-економічних питань та залучення інвестицій Рибинську Н.М.



Міський голова									     І.Я.Коруд
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